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Zeitplan  
 

1. Rodung Sträucher/Kleingehölze und Vermessung      erledigt 
 

2. Altlasten: Auftrag Gutachter, Analytik 
                   erledigt 

3. Liegenschaften: 
- Ankauf Fläche DB-Netz Dießemer Bruch        bis  12/2017 
- Grundstücksübertragung BP 743     erledigt 
  

4. Einladung und Auswahl        
Büro Landschaftsarchitekt + Bauingenieur (Brücke)    erledigt 
  

5. Auftrag Landschaftsarchitekt      erledigt 
 

6. Auftrag Bauingenieur      erledigt 
  

7. Planung und Bau Freianlagen § 39 HOAI 
Leistungsphase 1-4 Vorplanung/Entwurf     erledigt 
Leistungsphase 5-7 Ausführungsplanung/Vergabe  bis  02/2019 
Leistungsphase 8-9 Bau und Dokumentation   bis  12/2019 
  

8. Planung und Bau Ingenieurbauwerke § 43 (§ 51) HOAI 
Leistungsphase 1-4       erledigt 
Leistungsphase 5-7     bis  06/2017 
Leistungsphase 8-9 Bau und Dokumentation   bis  12/2017 
  

9. Kreuzungsvereinbarung Durchstich Rampe   bis   12/2017 
Straße Weiden mit DB Netz 
 

10.  Ausbau des Durchstiches    bis  10/2020 
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Zeitplan Promenade Trift/Weiden-Hausbend  
  
  
Vermessung        erledigt 
 
Grundstücksneubildung    bis  12/2017 
 
Antrag Entwidmung Bahnfläche   bis  01/2018 
  
Grundstücksankauf, vorbereitende Untersuchungen bis  04/2018 
  
Auftrag Verkehrsplaner     bis  04/2018 
  
Planung Vorentwurf, Entwurf, Ausführungsplanung bis  04/2019 
  
Ausbau     bis  06/2020 
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